## Gestión del Proyecto y esfuerzo estimado basado en casos de uso

Proyecto Cortinaje

Semana 1-2: (24 Agosto – 7 Septiembre): Evidencia de producto.

Semana 3 - 6 (10 Septiembre – 5 Octubre): Especificación de Requisitos, Contrato y Planificación Inicial. Primer Avance

Semana 7-9 (8 Octubre – 26 Octubre): Documentos de artefactos de análisis y diseño. Segundo Avance

Semana 10-16 (29 Octubre – 14 de Diciembre): Tercer Avance e implementación.

Semana 17 (17 de Diciembre – 20 de Diciembre): Presentación final del proyecto.

Total, casos de uso = 4

Horas totales = 270 horas (cada integrante un aprox. de 70 horas)

Paquete	Nombre	Tipo	Complejidad
Actores	Gestionar Fecha Pedido	Caso de uso	Media
Actores	Gestionar Stock	Caso de uso	Media
Actores	Generar Pedido	Caso de uso	Difícil
Actores	Registrar Cliente	Caso de uso	Media